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Vseobecné smluvni podminky
provadeéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 1751 odst. 1
zakona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik,

urcuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo €.
e ...

VSeobecné  smluvni  podminky
provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou
nedilnou soucasti vySe uvedené
smlouvy o dilo (dale téZ ,SOD").
Smluvni strany se dohodly, Ze je
vylou¢eno, aby zhotovitel odkéazal na
své obchodni podminky nebo jakékoliv
jiné obchodni  podminky, napf.
vypracované odbornymi nebo
zajmovymi organizacemi.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo
maji pfednost pfed znénim téchto
VSP.

WMMII'I' il

Pro druh a rozsah vykond, dodavek a

praci je rozhodujici smlouva a pfedané

podklady, a to i pfipadné v pribéhu
provadéni dila dodate¢né
vypracované. Rozsah provedeni dila

tvofi veSkeré vykony, dodavky a

prace, které jsou potfebné pro fadné

spInéni smluvnich zavazk( zhotovitele
véetné vedlejSich a dodate¢nych
¢innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfisluSnymi
technologickymi pfedpisy, projektovou
dokumentaci a pravnimi predpisy.
Dodavky, vykony a prace, které
zhotovitel  provedl nad  ramec
smluvniho zadani bez pisemného
povéfeni  objednatelem,  nema
objednatel povinnost uhradit. Skodu,
ktera tim objednateli pfipadné vznikla,
je  zhotovitel  povinen  uhradit.
V pfipadé, kdy dodateéné piedané
podklady pro provedeni dila budou
znamenat zménu rozsahu dila nebo
zplsobu provadéni nebo budou
takové, které zhotovitel z pfedanych
podklad( v dobé podpisu smlouvy
nemohl ani pfi vynaloZzeni veskeré
odborné péée predpokliadat, budou

tyto zmény feSeny podle ujednéni o

vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou

soucasti pfedmétu pinéni zhotovitele

mimo jiné tyto ¢innosti:

e  obstarani potfebnych materiald,
véci, energii a dalSich
potfebnych médii,

e doprava potfebnych materiald,
véci, strojli, nastroju, pfistroju a
zafizeni, jakoz i dostateCného

poCtu pracovnich sil ur€enych
k provedeni dila,

provedeni vSech praci, ze
kterych se dilo sklada, montazi,
praci a dodavek, vSech
pfipravnych, demoli¢nich,
vykopovych, instalacnich praci,
vdech pomocnych a
pfidruzenych  Cinnosti  (napf.
zajisténi povoleni souvisejicich
s dodavkou do Ceské republiky,
atestd, zkouSek, reviznich zprav

a dalSich  specifikovanych
dokladd, apod.),
zafizeni a likvidace
stavenisté/pracovisté pro
potfeby zhotovitele,

geodetické prace nutné pro
zhotoveni dila,

provedeni opatfeni nezbytnych
k ochrané stavajicich i nové
budovanych inzenyrskych siti,
které by mohly byt poSkozeny
zhotovovanim dila. Zhotovitel
zarovefi bere na védomi, ze
Udaje pfedané objednatelem

ohledné stavajicich
inzenyrskych  siti  uvedené
vpodkladech ~a  pokynech

spravcl siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed
zahéjenim praci provést
prizkum a zaméfeni vSech
dotéenych inZenyrskych  siti.
V pfipadé poruseni této
povinnosti nese odpovédnost za
Skody,

ohrazeni vykop pfi realizaci dila
a Upravu dotCenych ploch a
komunikaci do plvodniho stavu
popf. stavu uréeného pfislusnym
povolenim vykopovych praci,
Uschova docasné
demontovaného stavajiciho
zafizeni a vybaveni, udrzba dila
az do jeho pfedani objednatelem
povéfenému spravci,

zpracovani  podkladd  pro
geodetické zaméfeni dila a
geodetické zaméfeni
zhotovitelem provadéného dila,
veSkeré  pfipomocné  prace
souvisejici s provedenim dila,
véetné Uhrady nakladd za jejich
provedeni, tj. napf. likvidace a
odvoz odpadl, prebytené
zeminy a stavebni suti véetné
nakladi na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci
zafizeni  staveni$té, véetné
méfeni  odebiranych energii,
veSkeré presuny hmot, naklady
na zajisténi bezpe¢ného provozu
a bezpeCnosti prace na
stavenisti, ev. poplatky spojené

s pfipadnym vyuzivanim
vefejnych pozemk( a
komunikaci,

e  naklady na odstranéni
pfipadnych Skod nebo znegisténi
komunikaci v souvislosti
s provadénim dila apod.,

e  zpracovani a pfedani dilenské a
vyrobni  dokumentace, bude-li
v konkrétnim  pfipadé tfeba,
nebo bude-li  objednatelem
pozadovana,

e pribézné pofizovani a pfedavani
objednateli  fotodokumentace
stavby (s popisy fotografii) a jeji
uloZeni na datovém  nosici
(véetné fotodokumentace
zakrytych konstrukci),

e  Zzpracovani a
dokumentace
provedeni dila,

e  predani veSkerych dokumentl
vyzadovanych pfislusnymi
pfedpisy na Useku kvality,
zejména pfedani  stavebnich
technickych osvédceni
(»certifikata“) na vyrobky trvale
zabudované do staveb dle zak.
€. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve
znéni  jeho  pozdéjSich a
provadécich predpist a
ProhlaSeni o vlastnostech na
vyrobky trvale zabudované do
staveb dle Nafizeni evropského
parlamentu a rady (EU) €.
305/2011 kterym se stanovi
harmonizované podminky pro
uvadéni stavebnich vyrobki na
trh,

e  zpracovani a pfedani provozni
dokumentace,  tykajici  se
nasledného provozu, obsluhy a
Udrzby dila,

e  jde-li 0 dodavky zafizeni — jejich
sefizeni, uvedeni do provozu a
zajisténi testovaciho provozu po
dobu nejméné 14 dnl za Ucasti
kompetentni  osoby, v&etné
zaSkoleni obsluhy,

e  pfedani dokladli o provedenych
zkouskach, revizich a jinych

pfedani
skutecného

nezbytnych souvisejicich
dokumentd,
e  pfedani véech dokladd

nezbytnych k pfedani a pfevzeti
dila a k provedeni kolaudacniho
fizeni a k vydani kolaudacniho
souhlasu, jakoz i provedeni praci
a Cinnosti, které pfipadné
vyplynou z pozadavkd
uplatnénych v ramci pievzeti dila
objednatelem a z kolaudacniho
fizeni.
Zhotovitel provede vramci svych
smluvnich dodavek, praci a vykond (tj.
dila) kromé vySe uvedeného téz
veSkeré potfebné vedlejsi, pomocné a
dodate¢né Cinnosti, které nejsou sice
v podkladech ~ smlouvy  vyslovné
uvedeny, které vSak pro Uplné vécné a
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odborné provedeni smluvnich praci a
vykond, resp. jejich funkénost, jsou

nezbytné, a to i

v souvislosti

s ostatnimi  dodavkami, pracemi a
vykony. VeSkeré cinnosti uvedené
vtomto a pfedchozim bodé nejsou
povazovany pro Ucely této smlouvy za
viceprace a jsou jiz obsaZeny v cené

dila.

4. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky
vyplyvajici z rozhodnuti sprévnich
organu, pokud tato rozhodnuti byla

zhotoviteli
stavebnim

pfedana
deniku

zapisem ve
nebo  jinym

prokazatelnym zpusobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zucastni
projednani ve spravnim fizeni a poda
potfebna stanoviska. Veskeré &innosti
i néklady zhotovitele s tim souvisejici
jsou obsazeny v sjednané cené dila.

5. Rozsah dila,

zmény  rozsahu,

viceprace/ménéprace

5.1.

a)

b)

Viceprace, ménéprace
Objednatel je opravnén rozsifit
nebo omezit rozsah dila nebo
pozadovat jakoukoliv zménu dila
nebo jakékoliv jeho jednotlivé
Casti  (tzv.  viceprace a
ménéprace) pfimo souvisejici s
dilem a za tim Ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny
k provedeni, resp. neprovedeni
takovych praci, a to zépisem v
deniku vicepraci, zapisem ve
stavebnim deniku, potvrzenim
soupisu provedenych praci nebo
jinou pisemnou formou, kterou
zhotovitel a objednatel pro tento
Ucel prokazatelné dohodnou.
Zménou dila (,vicepracemi“ nebo
,ménépracemi’) se  rozumi
provedeni dila v kvalitativnim
(material, standardy provedeni)
nebo kvantitativnim (objemovém)
rozsahu jinak, neZ jak je uvedeno
v podkladech pro provedeni dila,
tedy provedeni dodate¢nych
praci, které nebyly soucasti
podkladi pro provedeni dila a
maji byt provedeny (viceprace) i
neprovedeni praci, které byly
soucasti podkladd pro provedeni
dila a prokazatelné provedeny
nebyly (ménéprace). Ke zméné
dila dojde na zakladé nékteré
z nasledujicich skute¢nosti
i. pozadavku  objednatele;

nebo

i. zmény  podkladu  pro

provedeni dila; nebo

iii. rozhodnuti dotceného

organu  statni  spravy
vztahujicho  se  kdilu
vydanému po uzavfeni této
smlouvy; nebo

iv. pozadavku spravcl siti

dotéenych provadénim dila

c)

5.2.

a)

vydaného po uzavfeni této
smlouvy.

Vicepracemi  dale

zejména:

i. prace, vykony a dodavky,
které vyplyvaji z upfesnéni
dila podle vysSich stupn
projektové  dokumentace;
tato upfesnéni
nepfedstavuji rozSifeni
pfedmétu dila o dalSi
nepfedpokladané Casti,
nybrz upravuji v nezbytné
nutné mife pfedmét dila tak,
aby dilo jako soucést stavby
spliiovalo ve vSech svych
¢astech a funkcich zadané
vysledné uZitné, funkéni a
technické parametry,

ii. prace, vykony a dodavky a

nejsou

jind pinéni, které byly
s odbornou péci
pfedvidatelné v okamziku

uzavieni SOD a které jsou
zarovef nutné k tomu, aby
dilo bylo dokonceno fadné a
v€as v souladu s podklady a
standardy na néj kladenymi,
jii. prace uvedené vél. 1.3 a

I1.4 téchto VSP.
Prestoze  uvedena  plnéni
nepfedstavuji  viceprace, je

povinen zhotovitel na tato pinéni
objednatele upozornit do 3
kalendarnich dni od zjisténi
nutnosti jejich provedeni. Tyto
prace nemaji vliv na cenu ani na
termin plnéni dila, a jejich
provedeni potvrzuje z&stupce
objednatele na stavbé (ve
vécech realizace) zapisem ve
stavebnim deniku.

Schvalovani  vicepraci  €i
ménépraci

V pfipadé uplatnéni pozadavku
na zménu pfedmétu dila ve
smyslu odst. 5.1 pism. a) a/nebo
b) tohoto ¢lanku je zhotovitel
povinen do 3 pracovnich dntl od
obdrzeni poZadavku na zménu
dila  predlozit  objednateli
polozkovy rozpis ceny na
pozadovanou zménu a pfipadné
novy ¢asovy harmonogram praci,
ktery zahrne predpokladanou
zménu a zajisti  dodrzeni
kone¢ného terminu dokonCeni
dila. Rozpis ceny bude vychazet
z jednotkovych cen ve stejné
cenové hlading, jako jsou ceny
v nabidce zhotovitele, ktera je

pfilohou  smlouvy o dilo.
V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele

neuvedenych bude rozpis ceny
vychazet z  pfisluSnych cen
uvedenych v ceniku URS Praha,
as. ponizenych o 10 %.

b)

c)

d)

53.

54.

55.

V pfipadé, Ze zhotovitel do 3
pracovnich dnd od obdrzeni
pozadavku na zménu dila
nepredloZi objednateli poloZkovy
rozpis ceny na pozadovanou
zménu a/nebo pfipadné novy
Casovy  harmonogram  praci
podle véty prvni a druhé, je
zhotovitel povinen provést tuto
zménu bez dopadu na smluvni
harmonogram Ci termin
dokonCeni dila a jde-i o
viceprace téZ do ceny dila.
V pfipadé, ze zmény budou mit
z technického ¢i technologického
dlvodu vliv na dal$i postup praci
(navazujici prace €i na termin
dokonceni dila), tak soucasti
pfedkladaného rozpisu ceny a
pfipadného nového
harmonogramu bude pisemné
upozornéni na tento vliv zmény.
Po pisemném odsouhlaseni
pfedmétu zmény objednatelem je
zhotovitel  povinen  nastoupit
k provadéni zmény predmétu
dila. Pfipadna nedohoda o cené
a terminu zmény neni divodem
k nezahdjeni ¢i  nedokongeni
takové zmény ani k preruseni Ci
zastaveni praci.
Dospégji-li ~ smluvni  strany
k dohodé o zméné, véetné ceny
a terminu, je toto odsouhlaseni
zavazné pro ob& smluvni strany.
Zhotovitel se nasledné zavazuje
podepsat dodatek  smlouvy
v souvislosti s dohodnutou
zménou rozsahu a ceny dila,
pfipadné  terminu, do 7
kalendarnich dnli od
odsouhlaseni zmény.
Zhotovitel se zavazuje
akceptovat jakékoliv zmény
rozsahu dila pisemné
vyZadané objednatelem dle
pfedchozich bodu az do Ghrnné
vySe 10% smluvni ceny bez
narokd na zménu terminu
dokonCeni dila. Podminkou je,
aby  objednatel uplatnil
pozadavek vCas tak, aby bylo
provedeni praci ve stavajicim

terminu dokonceni
realizovatelné.
Kapacitni ~ ¢i  technickou

nemoznost provedeni zmény
dle terminu sjednaného i
pozadovaného objednatelem je
zhotovitel povinen objednateli
neodkladné pisemné sdélit a
prokazat.

V pfipadé zmény pfedmétu
dila, ktera ma vliv na termin
dokonceni dila a byl &i je ji
pfekrocen 10% limit, plati, Zze
ostatni &asti dila nedotéené
touto Zménou provede
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zhotovitel
terminech
nedohodnou-li  se
strany jinak.

5.6. Viceprace musi byt uctovany
samostatnym darfiovym
dokladem, ktery je mozné
vystavit aZz po  jejich
zasmluvnéni ve formé dodatku
smlouvy a jejich provedeni.

Pokud  zhotovitel  nesplni  své
povinnosti plynouci z ¢l. 1.4 az I.5.
VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim
deniku, je objednatel opravnén zajistit
realizaci poZadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi
zhotovitel ~ objednateli  v3echny
pfipadné vzniklé prokézané
vicenaklady a Skody, pfiCemz timto
zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila
nezanika povinnost zhotovitele nést
zaruku za kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zucastiiovat se

schlzek/kontrolnich dni na stavbé,

které svolava pisemné zastupce

objednatele ve stavebnim deniku, a

posilat na né svého zastupce, ktery je

opravnén rozhodovat (i okamzité) ve
vécech technickych a realizaCnich.

Z téchto kontrolnich dnli bude u¢inén

zapis  podepsany  opravnénymi

zastupci obou stran. Zapisem z

kontrolniho dne nelze ménit ujednani

smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni
ujednéni podepsana v zapisu

z kontrolniho dne nebo jinak pisemné

odsouhlasena smluvnimi stranami,

jsou pro obé strany z&vazné, pokud
nejsou vV rozporu S uzavienou
smlouvou a/nebo témito VSP.

v plivodnich
(milnicich),
smluvni

[11. Qpatieni objednatele v pripadé

neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

1.

Objednatel je opravnén zasahnout pfi
nepinéni ujednani smlouvy
zhotovitelem, a to na néklady
zhotovitele. Objednatel je opravnén za
tim Ucelem pozadovat sjednani
napravy ve Ihité jim urené, mize dat
zhotoviteli pfikaz k pferuSeni praci
v pfipadé, kdy neodstranéné zavady
zasadnim zpdsobem ohrozuji kvalitu
dila jako celku, neodsouhlasi
nekvalitné provedené prace jako
uskuteCnéné pro ucely vykazu
provedenych praci; rovnéz mize sam
nebo prostrednictvim tfeti osoby
zrealizovat nékteré Casti dila, prace
vedlej§i a  pomocné,  Uklidy,
bezpecnostni opatfeni apod., a to
zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni delSim
nez jeden tyden  oproti
schvalenému  harmonogramu
praci, a to jak na celku dila, tak
na jeho Casti a opatfeni, ktera

zhotovitel na vyzvu objednatele
ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi kdennimu Uklidu
pracovisté, ¢ odstrafovani
odpadd  vzniklych  Ginnosti
zhotovitele, a to ani v dodate¢né
lhaté  stanovené  zapisem
objednatele  ve  stavebnim
deniku.

c) Pres pisemné  upozornéni

objednatele ve stavebnim deniku
nejsou ze strany zhotovitele
dodrzovany pfedpisy BOZP, PO
a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce ¢i ostatni
soucasti dila nejsou ani po vyzvé
objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych
terminech do souladu
s pozadavky na kvalitu provedeni
dila (viz smlouva, projektova
dokumentace, pravni pfedpisy a
platné normy).

Takovymto  zasahem do dila

zhotovitele, provedenym

objednatelem nebo tfeti osobou
na zékladé pokynu objednatele, neni
dotéena  povinnost  zhotovitele
dokon¢it dilo v&as, v pfedepsané

kvalitt a se vSemi nalezitostmi a

postihy v pfipadé nesplnéni téchto

povinnosti v souladu se smlouvou o

dilo. RovnéZ nezanika ani zaruka

zhotovitele za jakost dila jako celku,
resp. jeho odpovédnost za vady dila
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho
zavazky a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy dotceny, ani se jich nemuze
zhotovitel vzdat ¢i jinak se z nich
vyvazat, coz v piném rozsahu plati i 0

jakychkoliv  diléich  z&vazcich a
povinnostech  zhotovitele v tomto
ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen
v€asného nebo kvalitniho pinéni dila
nebo jeho Easti a tyto prace, dodavky
a vykony proved| nebo pfispél k jejich
spinéni  objednatel ¢i  z prikazu
objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po
jejich vycisleni Cerpat z bankovni
garance i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapo€ist na splatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy
odstoupit v pfipadé  podstatného
porueni  smlouvy  zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé
poruSenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od
smlouvy kteroukoliv ze smluvnich
stran neni zhotovitel bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele
opravnén postoupit pfipadné
pohledavky za objednatelem na tfeti

osobu. Takové postoupeni by bylo

neplatné.

Mimo pfipady dle § 2002 odst. 1

zakona ¢. 89/2012 Sb., obcéansky

zakonik, se za podstatné poruseni

smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni
pinéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele S
provadénim dila delSi nez dva
tydny oproti smluvnim terminim,

schvélenému  harmonogramu
praci nebo terminim
dohodnutym na  kontrolnich
dnech;

c) realizace dila nebo jeho Casti
poddodavatelem zhotovitele,
ktery nebyl schvalen
objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladd

k jingm celdm, nez je uvedeno
ve smlouvé o dilo nebo v téchto
VSP nebo jejich poskytnuti treti
0sobé bez védomi objednatel;;

e) poruseni predpisi BOZP, PO a
OZP;

f)  svévolné preruSeni praci na dile
nebo provadéni dila zplsobem,
ktery ~ zjevné  neodpovida
dohodnutému rozsahu dila nebo
terminu pinéni dila;

g) nékteré prohlaseni zhotovitele
uvedené v ¢l. Il. odst. 6 smlouvy
o dilo se ukéZe jako nepravdivé;

h) porueni nékteré povinnosti
zhotovitele uvedené v €l. V odst.
10 nebo 11 smlouvy o dilo;

i) poruSeni nékteré  povinnosti
zhotovitele uvedené v ¢l. V odst.
13 smlouvy o dilo;

j) poruSeni nékteré povinnosti
zhotovitele uvedené v ¢l. Chyba!
Nenalezen zdroj odkazu. téchto
VSP;

k) nékteré prohlaseni zhotovitele
uvedené v ¢l. IV odst. 15 az 18
téchto VSP se ukaze jako
nepravdive  nebo  zhotovitel
porusi  jakékoliv.  podminky
licence uvedené v ¢l. IV odst. 15
az 18 téchto VSP;

I)  opakované porueni ostatnich
ustanoveni smlouvy o dilo nebo
téchto VSP.

Objednatel je opravnén odstoupit od

smlouvy také v pfipadé, Zze nastanou

pravni skuteCnosti uvedené v odst. 5 a

6 ¢lanku IV.a SOD.

Objednatel je opravnén odstoupit od

smlouvy také v pfipadé, ukaze-li se

prohlaseni zhotovitele dle odstavce 13

alnebo 14 ¢lanku XI. téchto VSP

nepravdivym, &i pfestane-li v dobé

U€innosti  smlouvy  platit, nebo

nastane-li jind v ustanoveni § 109

zakona o DPH predvidana skute¢nost

zakladajici vznik rucitelského zavazku
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10.

11.

12.

13.

objednatele za zhotovitelem
nezaplacenou dar z pfidané hodnoty.
Objednatel je dale opravnén od
smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze
vsouladu s podminkami  smlouvy
uzaviené mezi objednatelem a vy3$§im
objednatelem, tento nafidil nahradit
zhotovitele tfeti osobou.

Objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel
nesplini povinnost dle ¢lanku XV. odst.
2 téchto VSP.

Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni ustanoveni § 2004 odst.
1 zakona €. 89/2012 Sh., obcansky
zakonik tzn., Ze v pfipadé odstoupeni
od smlouvy se zavazky z ni plynouci
zruduji  k  okamziku  doruceni
pisemného projevu vile opravnéné
smluvni strany odstoupit od smlouvy
druhé smluvni strané.

Na pisemnou zadost objednatele je
zhotovitel povinen odvolat z provadéni
dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno
fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi
zejména  opakované  poruSovani
protipozarnich, hygienickych predpist,
BOZP ¢i ochrany Zivotniho prostredi,
nekvalitni nebo nekvalifikovany vykon
praci pfi provadéni dila, ¢i nevhodné
nebo neslu$né chovani vaci jinym
osobam na stavenisti.

Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouéeni ustanoveni § 2595
obGanského zakoniku, tzn., Ze
zhotovitel nemize od smlouvy o dilo
odstoupit z ddvodd, Ze objednatel trva
i po zhotovitelové upozornéni na
provedeni dila podle  zfejmé
nevhodného pfikazu nebo s pouzitim
zfejmé nevhodné véci.

Zanikl-li zavazek provést dilo jinak nez
jeho splnénim, zejména zanikne-li
v dlisledku odstoupeni od smlouvy, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvySe to, o co se objednatel
zhotovovanim véci prikazné obohatil.
Hodnota tohoto obohaceni bude
vypoctena na zakladé jednotkovych
cen dle SOD a objemu skute¢né
provedeného plnéni zhotovitele do
okamziku  odstoupeni,  pficemz
neprekroéi  sjednanou  nejvySe
pfipustnou cenu dila. PInéni, které jiz
zhotovitel od objednatele obdrzel,
bude vzdy zapoéteno na obohaceni
v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé
kladného salda musi zhotovitel plnéni
objednateli vratit bez zbyte¢ného
odkladu.

V pfipadé zaniku pravnich dcinkl
smlouvy na zakladé odstoupeni od
smlouvy nezanikaji dle vyslovné
dohody stran naroky na smluvni
pokuty, na slevu z ceny dle €l. IV.a
SOD, ujednani o zajisténi dluhu,
ujednéni o odpovédnosti za Skodu a

14.

nemajetkovou Ujmu, a nezanikaji téZ
zavazky zhotovitele nepostoupit Ci
nezastavit své pohledavky ze smlouvy
tfeti osobé, ledaze ktomu dal
objednatel  pisemny souhlas a
nezanika licence a povinnosti s ni
souvisejici dle €l. IV odst. IV.15 aZ
IV.18 téchto VSP. Objednatel je
rovnéz opravnén v pfipadé
odstoupeni od smlouvy k zapocteni
jakychkoliv splatnych i nesplatnych
pohledavek za zhotovitelem na
jakékoliv  splatné i  nesplatné
pohledavky zhotovitele, tzn., Ze
moznost zapocteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného
bezdlvodného obohaceni.

Zanikl-li zavazek provést dilo jinak nez
spinénim (i) stava se objednatel
vlastnikem v8ech materiall, vyrobkd,
projektové dokumentace a dalSich
véci, které zhotovitel dodal na zafizeni
stavenisté ¢i stavbu a které mély a
mohly byt pouZity k fadnému spinéni
pfedmétu dila zhotovitelem a (ii) je
objednatel opravnén uzivat za cenu
obvyklou  zhotovitelem  dodané
doCasné konstrukce, zafizeni apod.,
které zhotovitel uzival ¢i mél uzivat pfi
realizaci pfedmétu dila, pokud se
objednatel bez zbyte¢ného odkladu
nerozhodne jinak, a nesdéli své
rozhodnuti zhotoviteli. DalSi podminky
tohoto  uZivani strany pisemné
dohodnou, nestane-li se tak, uzivani
skonéi doruéenim vyzvy objednatele
k pfevzeti uZivanych Vveci
zhotovitelem.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti
dle této smlouvy dodrzovat pokyny
objednatele, pokud neodporuji obsahu
smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim
predpistim a pfesné a vcas je plnit. Na
pfipadny rozpor je zhotovitel povinen
objednatele  upozornit. Pokud
zhotovitel nesplni pokyn objednatele
bez zbyteného odkladu, je objednatel
opravnén zapsat pokyn do stavebniho
nebo montazniho deniku, ¢i deniku
vicepraci, pfipadné zaslat zhotoviteli
pisemny pfikaz. Pokud ani tento
pisemny pfikaz nebude zhotovitelem
spinén do 3 dnl od zapsani do
stavebniho deniku nebo od doruéenti,
je objednatel opravnén ucinit opatfeni,
jakd sadm uznd za nezbytna k
provedeni praci na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén zapoCist
veSkeré takto vzniklé naklady vici
Castkam dluznym zhotoviteli nebo
Castkam, které bude povinen hradit v
budoucnu.  Uplatnéni  opravnéni
vyplyvajicich z tohoto &lanku v
Zadném pfipadé '

neomezuje
odpovédnost zhotovitele za

realizované dilo. Zhotovitel je povinen
spinit pokyny objednatele okamzitg,
pokud se tyto pokyny vztahuji k
zaleZitostem tykajicich se vztahu k
vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo
dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho
Cast poddodavatellim jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni
poddodavatele objednatelem
odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo
provadél sam. Zadost o odsouhlaseni
poddodavatele musi byt pisemna a
musi obsahovat pfesnou specifikaci
pfedmétu dila, ktery  bude
poddodavatel pro zhotovitele provadét
a ostatni informace pozadované
objednatelem. O pfipadnych zménéch
pfedmétu dila poddodavatele, je
zhotovitel ~ povinen  objednatele
pfedem pisemné informovat.
Zhotovitel odpovida za kvalifikaci
svych pracovnikd pro jednotlivé
profese tak, aby byla platna po celou

dobu vykonu profese (vazadi,
jefabnici, svaredi, obsluhy VZV,
stavebnich vytah, obsluhy

stavebnich stroju a zafizeni, apod.).
Pfed zapoCetim praci pfeda zhotovitel
objednateli  kopie  kvalifikacnich
priikazl. Zhotovitel rovnéz odpovida
za to, ze vSichni jeho pracovnici jsou
zdravotné zpUsobili pro ¢&innosti a
podminky vykonu prace v uréené
profesi.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu,
kvalité a terminech podle smlouvy o
dilo a téchto VSP.

Zhotovitel  zajisti oznaeni vSech
svych  zaméstnanci a  vSech
zaméstnancl pfipadnych
poddodavatelli  zhotovitele,  ktefi

vstoupi na staveni§té. Oznacenim se
rozumi viditelné uvedeni jména a
pfijmeni osob a nazvu nebo loga firmy
zhotovitele  (poddodavatele)  na
pracovnich odévech nebo ochrannych
pfilbach, pokud objednatel nebude
pozadovat jiné oznaceni. Uvedena
povinnost se vztahuje i na oznaceni
osob, které jsou OSVC.

Zhotovitel bere na védomi povinnost
vSech osob nosit na stavenisti reflexni
vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné
ochranné pomdcky. Zhotovitel je
povinen pfi provadéni dila pouZzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a
vystup uréené pro Casté pouzivani
(kategorie profi). Vyjimky muze povolit
pouze v oddvodnénych pfipadech
stavbyvedouci objednatele (napf. pfi
provadéni  dokoncCovacich  praci
v interiérech). O ud&leni vyjimky musi
byt udinén pisemny zapis ve
stavebnim deniku. V8echny pomdcky
zaji$tuje zhotovitel na svij naklad.
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10.

11.

12.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze se seznamil
sprincipy a zavazky spolecnosti
Metrostav  TBR a.s. ve vztahu
k dosaZeni souladu s relevantnimi
pozadavky, v€. netolerovani korupce,
Uplatkarstvi, nekalé soutéze &i stfetu
zajmQ, vyjadreno  prostfednictvim
Etického kodexu Skupiny Metrostav
(dale jen ,Eticky kodex") uvefejnéného
na adrese:
https://www.metrostav.cz/cs/pro-
dodavatele a Politiky compliance (dale
jen ,Politika“), uvefejnéné na adrese
https://www.m-tbr.cz/wp-
content/uploads/2023/09/Metrostav-
TBR-Politika-CMS.pdf. Zhotovitel se
pfi plnéni této smlouvy zavazuje
principy a zavazky vySe zminéného
Etického kodexu a Politiky dodrzovat.
VZdy, kdyz budou na stavbé probihat
prace zhotovitele, je zhotovitel povinen
do 60 minut od zahajeni praci
informovat  pisemné  objednatele
zapisem ve stavebnim deniku i
pfedanim pisemné informace, ktera
bude pfilohou stavebniho deniku,
v kancelafi stavby o aktualnim poctu,
jménech a  pfijmenich  svych
zaméstnancl pfitomnych na stavbé,
pfiCemz zapis do stavebniho deniku Ci
pisemna informace bude provedena
na zékladé jmenného seznamu
pfedaného objednateli pfi zahajeni
dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrocit
hluénost a pradnost svych praci
die platnych ~ CSN,  hygienickych
pfedpist a stavebniho povoleni.
Zhotovitel je povinen ochrénit veSkera
stavajici zafizeni a vybaveni dila,
stavby a stavenisté, jakoz i
sousednich objektli. Pokud dojde ke
vzniku 8kody zplsobené Einnosti
zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené
odbornou napravu na své naklady.
Zhotovitel je povinen neprodlené nebo
v dohodnutych terminech pribézné
odstrafiovat vady dila zjiSténé a
oznacené v priibéhu jeho realizace
opravnénym zastupcem objednatele
ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené
ve stavebnim deniku.

Vlybrané  materidly a  sluzby
k provedeni dila je zhotovitel povinen
poptat u preferovanych
dodavatell.  Seznam  vybranych
materiali a sluzeb i preferovanych
dodavatelli jsou uvedeny na
https://www.metrostav.cz ,vstup pro
dodavatele”. Ve vSech pfipadech, kdy
nabidka preferovaného dodavatele
zhotoviteli nevyhovuje, je zhotovitel
povinen preferovanému dodavateli
prokazatelnd pfedlozit vyhodngjsi
konkuren¢ni nabidku a vyzvat jej ke
konkrétnimu vylepSeni jeho nabidky

13.

14.

15.

16.

(LAST CALL). Pokud nabidka
preferovaného  dodavatele  neni
prokazatelné horSi, je zhotovitel
povinen objednat vybrané materialy a
sluzby od preferovaného dodavatele.
Zhotovitel je povinen dodrzovat
ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o
metrologii, v platném znéni. Zhotovitel
je povinen pfed zapoCetim dila
predloZit seznam v8ech stanovenych a
pracovnich méfidel, ktera v priibéhu
zakdzky bude pouzivat k méfeni.
RovnéZz se vyzaduje oznaceni
orientaCnich méfidel, ktera musi byt
prvotné kalibrovana.  Skongi-li v
pribéhu realizace dila platnost
kalibrace nebo ovéreni méridla, které
je uvedeno na seznamu, je zhotovitel
povinen toto méfidlo ihned stahnout z
pouZivani a nahradit méfidlem jinym,
které doplni do vySe uvedeného
seznamu. Pfi poSkozeni méfidla, je
zhotovitel povinen toto  méfidlo
okamzité stdhnout z pouzivani a

nasledné odstranit ze stavby.
Specialni méfidla, pouzivana
zhotovitelem na stavbach, sméji
pouzivat pouze ti  pracovnici

zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné
znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakékoliv poruse méfidla je pracovnik
zhotovitele povinen okamzité pfestat
méfidlo pouzivat a zkontrolovat, zda
nebylo vadné méfidlo jiz pouzivano na
predesla méfeni. Za pfedpokladu, ze
chyba méfidla jiz ovlivnila vysledky
méfeni, je povinen svym podpisem
potvrdit neplatnost pfedchézejicich
vysledk( méfeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho
pracovnici na stavbé svym odénim,
chovanim a vystupovanim

nenaruovali  profesiondlni  image
objednatele.

Zhotovitel  timto  prohladuje, Ze
pfedmét plnéni  zhotovitele dle

smlouvy neporuSuje Z&dna prava
dudevniho vlastnictvi Zadné tfeti
osoby a wuzivani pfedmétu plnéni
zhotovitele zplsobem
pfedpokladanym ve smlouvé nebo
zplsobem obvyklym s ohledem na
pfedmét pInéni zhotovitele nebude
porusenim prava duevniho vlastnictvi
zadné ftreti osoby. Zhotovitel dale
prohladuje, ze je plné opravnén
poskytnout  objednateli licenci
uvedenou nize a ze objednatel bude
opravnén ji vplném rozsahu vyuzit.
Zhotovitel je odpovédny za to, Ze vySe
uvedena prohlaseni budou pravdiva a
pfesna po dobu, po kterou ma trvat
licence, a to bez ohledu na zanik
ostatnich zavazku ze smlouvy.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli
svij neodvolatelny souhlas - licenci
k uziti veSkerych prav duSevniho
vlastnictvi, ktera jsou soucasti nebo

17.

18.

19.

pfisluSenstvim  pfedmétu  pinéni
zhotovitele dle smlouvy. Licence
poskytnuta zhotovitelem objednateli je
vyhradni, celosvétova, prevoditelna
(sublicencovatelna), Casové
neomezend a je udélena ke viem
Ucelim znamym kdatu uzavieni
smlouvy, tak jak bude popsano dale.
Objednatel neni povinen licenci vyuZit.
Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nebude
opravnén licenci vypovédét nebo od ni
odstoupit a Ze licenéni ujednani je
sjednano jako samostatné ujednéni,
které pretrva zanik ostatnich zavazk(
dle smlouvy.

Objednatel a  zhotovitel  dale
sjednavaji, ze vramci licence bude
objednatel opravnén pouZzit pfedmét
plnéni zhotovitele dle smlouvy ke
vdem zndmym  (Celdm  vcetné
zejména uzivani dila, dalSi Upravy dila
a jeho reprodukce, a je v ramci licence
opravnén at uz pfimo & nepfimo
prostiednictvim tfetich osob provadét
jakékoliv  Upravy nebo zmény i
doplnéni pfedmétu plnéni zhotovitele
nebo jakékoliv jeho Casti, spojit
pfedmét pinéni zhotovitele nebo jeho
¢ast s jinym pinénim ¢i dilem nebo
kolektivnim dilem. Zhotovitel timto

poskytuie ~ svij  vyslovny a
neodvolatelny souhlas
k sublicencovani  jakychkoliv  prav

dudevniho vlastnictvi, ktera jsou
pfedmétem licence, jakékoliv tfeti
osobé bez omezeni. Zhotovitel je
odpovédny za to, Ze jeho
zameéstnanci, subdodavatelé  a
jakékoliv jiné osoby zapojené do
plnéni zhotovitele dle smlouvy pfijaly a
pfijmou v8echny nezbytné kroky a
udglily a udéli vSechny nezbytné
souhlasy k tomu, aby objednatel mohl
plné vyuZit licenci.

Odména za licenci je zahrnuta v cené
pfedmétu pInéni  zhotovitele dle
smlouvy a zhotovitel odpovida za to,
Ze objednatel neni a nebude povinen
za licenci a jeji vyuZiti hradit jakékoliv
dalSi odmény.

Pravy duSevniho vlastnictvi se pro
UCely smlouvy rozuméji prava k
nakladani s dily, vynalezy a jinymi
nehmotnymi vysledky procesu lidské
tvofivosti, zkoumani a mysSleni,
zejména prava chranéna dle zakona ¢.
121/2000 Sb., autorsky zakon, ve
znéni pozdéjSich predpisli, prava
prumyslového viastnictvi, dle zakona
€. 14/1993 Sb., o opatfenich na
ochranu primyslového vlastnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpist,
€.527/1990 Sb., o vynalezech a
zlepSovacich navrzich, ve znéni
pozdgjSich predpis, €. 207/2000 Sb.,
o ochrané pramyslovych vzor(, ve
znéni pozdéjSich predpist,
€. 478/1992 Sb., o uzitnych vzorech,
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ve znéni pozdgjSich predpisu, ¢.
529/1991 Sb., oochrané topografii
polovodi¢ovych vyrobkl, ve znéni
pozdéjSich predpist, ¢. 206/2000 Sb.,
o ochrané  biotechnologickych
vynalez(i, ve znéni pozdéjSich
pfedpis(, €. 408/2000 Sb., o ochrané
prav k odr(iddm rostlin, ve znéni
pozdéjSich predpisU, ¢. 441/2003 Sh.,
0 ochrannych znamkéach, ve znéni
pozdéjSich predpisl a
¢. 452/2001 Sb., o ochrané oznaceni
puvodu vyrobk(, ve znéni pozdéjSich
pfedpisl,  adalSich  obdobnych
pravnich predpisti Ceské republiky i
jinych pravnich fadd.

V. Znalost mista, projektu a
ooy Frer

Objednatel predal zhotoviteli
projektovou dokumentaci v jednom
vyhotoveni. Zajisténi dalSich paré,
potfebnych pro préce zhotovitele &i pro
vyhotoveni  projektu  skute€ného
provedeni  zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to
za Uhradu. Zhotovitel smi podklady,
které mu byly pfedany objednatelem,
pouzit vyhradné pro pinéni smlouvy.
Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno
pouze s pfedchozim  vyslovnym
pisemnym souhlasem objednatele.
Veskeré predané podklady zlstavaji
vlastnictvim objednatele. Zhotovitel
potvrzuje, Ze pfedanou projektovou
dokumentaci  posoudil s odbornou
péci, zejména po strance technické a
Ze ji shledal bez zavad a je zcela
dostacujici k tomu, aby mohl na jejim
zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu
smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset
v8echny pfedané podklady a situaci na
stavenidti a vjeho okoli a ozndmit
pisemné objednateli zji§téné vady,
opomenuti, rozpory, netiplné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému
zplsobu provadéni praci, a to i kdyz
jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a
v souladu s ucelem, ke kterému je dilo
uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé
Casti projektové dokumentace a jinych
podkladi dodavanych objednatelem
po podpisu smlouvy o dilo je
povinnosti  zhotovitele  provéfit
pfedané podklady nejpozdéji do 10
dnd po jejich prevzeti. Poté je povinen
objednatele bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak pred zahajenim praci,
pisemnou formou informovat o
zjisténych vadach, rozporech
a neuplnostech v pfedané projektové
dokumentaci a v dalSich pfedanych
podkladech, materialech a jinych
vécech, prevzatych od objednatele ke

zhotoveni dila, véetné navrhi na jejich
feSeni, ktera musi byt, po dohodé
smluvnich  stran, provedena v
pfiméfené Ih(té. Zhotovitel tedy neni
opravnén pozdéji namitat, Ze mu
nebyly znamy vady a nedostatky
podkladl &i dokumentace, které mohl
pfi vynalozeni odborné péce zjistit
z pfedanych podkladi.

Pokud zhotovitel opomenul toto
pisemné upozornéni na nedostatky
v pfedanych podkladech Ci
dokumentaci ucinit, nebo neupozornil
na nevhodnost pokyn( objednatele, je
odpovédny za v8echny s tim spojené
nasledky a Skody a odpovida za to, Zze
provede vSechny smluvni prace a
vykony, nezbytné pro fadné dokonceni
dila a odstrani zavady vzniklé pouZzitim
podkladt ¢i dokumentace obsahujici
nedostatky.

Zhotovitel je povinen presvédCit se
pfed zahdjenim, resp. provedenim
svych praci a vykonl, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile,
na které jeho pInéni navazuje nebo
které sjeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky
neprodlené pisemné 0znamit
objednateli ve stavebnim deniku spolu
snavrhem na jejich odstranéni. Za
Ujmy a ztraty, které vzniknou
opomenutim této povinnosti, nese
zhotovitel ~ plnou  odpovédnost.
Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji
namitat, Ze mu nebyly nedostatky
pfedem zndmy, nebot je jeho
povinnosti vdechny tyto skuteCnosti
pfedem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady

v pribéhu dil

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnl
pfed zahéjenim dila
k odsouhlaseni/schvaleni:

a) technologické postupy /
technologické pfedpisy z&vazné
pro provadéné prace. Pfedané
technologické postupy /
technologické pfedpisy musi
obsahovat pfedevsim kryci list,
odkazy na citované technické
normy, pfedpisy a jiné podklady,
odkazy na souvisejici pravni
pfedpisy, postup  provadéni
stavebnich praci, vyrobni a
montazni tolerance, kontrolni a
prejimaci zkousky, pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci, pozarni ochranu a ochranu
zivotniho  prostfedi  vCetné
souvisejicich pravnich predpisti a
rizka dané technologie dle
Sablony pro zpracovani
technologického  postupu  /
technologického predpisu, ktera
je soucasti smlouvy o dilo jako

pfiloha. Technologicky postup /
technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a ¢innosti dle
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
pfilohy €. 3 a 5, v platném znéni,
a déle na prace a cinnosti dle
pozadavki objednatele (resp.
investora). V pfipadé nepfedani
technologickych ~ postupl  /
technologickych  pfedpisti  je
objednatel opravnén vytvorit tyto
doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, V€.  reZijnich, je
objednatel oprévnén Cerpat z
bankovni garance &i jiné jistoty
nebo je jednostranné zapoCist na
splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele;

b) doklady o kvalit¢ zabudovanych
materiald a vyrobk (prohlaseni o
shodé, prohlaseni 0
vlastnostech, atest, certifikat
apod.) vsouladu s pozadavky
zakona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na
vyrobky, nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU)
¢.305/2011 a dalSimi
souvisejicimi obecné zévaznymi
pravnimi predpisy, vSe v platném
znéni. V pfipadé, Ze vyrobce
pouzije zjednoduSené postupy
dle ¢lanku 36 az 38 nafizeni
Evropského parlamentu a Rady

(EU)  ¢€.305/2011, pfedlozi
prislusnou technickou
dokumentaci, pfipadné
specifickou technickou
dokumentaci;

c) kontrolni a zkuSebni plan (KZP)
dle Sablony pro zpracovani KZP,
ktera je soucasti smlouvy o dilo
jako  pfiloha  (KZP  musi
specifikovat konkrétni kritéria,
hodnoty, tolerance, v¢. zaznam,
kde jsou vysledky zkoudek a
kontrol uvedeny).

Zhotovitel bude pfedavat objednateli

bé&hem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni)
o provedenych  kontrolach,
kontrolnich ~ zkouskach  a
méfenich dle odsouhlaseného
kontrolniho a zkuSebniho planu
(KPZ) V& konstrukci pred
zakrytim, v zAvislosti na
technologii provadéni, nejpozdé;ji
vSak do nasledujiciho dne od
jejich  provedeni tak, aby
objednatel mohl v¢as provést
jejich kontrolu nebo pfipadné
kontrolni  méfeni a ovéfeni
deklarovanych hodnot. Doklady
ze  zkouSek  provadénych
akreditovanou laboratofi nebo
notifikovanou osobou  budou
pfedany objednateli neprodlené
po  vystaveni  zkuSebniho
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protokolu. V pfipadé nepfedani
téchto dokladl je objednatel
opravnén provést pozadované
zkousky a méfeni na vlastni
naklady a tyto naklady, V¢.
rezijnich, je objednatel opravnén
Cerpat z bankovni garance i jiné
jistoty nebo je jednostranné
zapoCist na splatné ¢i nesplatné
pohledavky zhotovitele

b) dle pokyn objednatele
geodetické zaméfeni
provedeného pfedmétu dila v
rozsahu daném  pozadavky
budoucich provozovatell (napf.
spravcd  siti) nebo spravnich
Ufadi nebo v rozsahu, ktery

umozni dostateCnou  kontrolu
pfesnosti dila z hlediska
navazujicich  praci, zejména
nosnych konstrukci

c) nejpozdéji ke dni zahajeni

pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto
V/SP pieda zhotovitel objednateli
ostatni doklady nutné k fizeni o
pfedani a prevzeti dila nebo jeho
casti.
Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny
zaméstnanec zhotovitele vede ode
dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych  pracich  stavebni
(montéazni) denik, do kterého zapisuje
skute€nosti  pfedepsané  platnymi
pravnimi  pfedpisy, dale vSechny
skuteCnosti  rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace a
Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi
jména a pfijmeni osob pracujicich na
stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen
osob  vdech jeho pfipadnych
poddodavatell). Mimo
stavbyvedouciho zapisuje potfebné
zaznamy ve stavebnim (montaznim)
deniku i oprévnény pracovnik
objednatele. ~ Jméno  pracovnika
zhotovitele, ktery je povéfen vedenim
stavebniho (montazniho) deniku je
uvedeno ve smlouvé o dilo, jeho
pfipadna zména miZe byt provedena
pouze pisemnym oznamenim osoby
opravnéné  kpodpisu  smlouvy.
Smluvni strany maji povinnost Einit
neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad. Nevyjadri-li se
zhotovitel k zapisu objednatele ve
stavebnim deniku do 2 pracovnich
dnd, ma se za to, Ze s pfisluSnym
zapisem  objednatele  souhlasi.
Zhotovitel zajisti pristupnost
stavebniho (montazniho) deniku v
priibéhu pracovni doby. Zhotovitel ma
povinnost pfedavat 1x podepsanou

3.

4,

5.

kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho)  deniku  objednateli.
V dobé, kdy budou prace na dile
pferuSeny nebo zastaveny, bude
stavebni (montazni) denik ulozen
v kanceldfi  objednatele.  Original
stavebniho  (montazniho)  deniku
pfeda zhotovitel objednateli pfi
predani dila.

Vlll SI .vlv I. >z ,
| " , | v I I
I , | ;. I .

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné
0soby jmenovité uvedené v seznamu
pracovnikli pfedaném objednateli ve
smyslu a za podminek bodu V.7
téchto VSP. Jiné osoby mohou na
staveni§té vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve
vécech realizace uvedeného ve
smlouve.

Protokolarné pfedané pracovisté bude
zhotovitelem uzivano vyhradné pro
Ucely plnéni prfedmétu dila a to po
dobu realizace dila a po dobu
potfebnou pro vyklizeni pracovisté. Po
pfedani  pracovisté  zhotoviteli,
zhotovitel odpovidd za zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci
svych zaméstnanci na predaném
pracovisti, jakoZz i zajiSténi bezpe€nosti
a ochrany zdravi jinych osob, které se
na pfedaném pracovisti s védomim
zhotovitele zdrzuji. Zhotovitel vyklidi
staveniSté  /pracovisté/  nejpozdgji
v den pfevzeti dila objednatelem.
Nenii v SOD dohodnuto jinak,
objednatel zajisti na své naklady
povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi
cenu za delSi nez povolenou dobu
uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-
li  takové prodlouzeni  uZivani
zplsobeno porusenim jeho povinnosti
ze smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veSkera potfebna
opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera
zamezi nezadoucim vlivm stavby na
okolni  nemovitosti  pfiléhajici ke
stavenisti, o pfipadnych stiZznostech
bude objednatele neprodlené pisemné
informovat.

Zhotovitel odpovida za to, ze vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace
doCasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani
vefejnosti  (napf.  chodniky  pod
leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpeéné ochrafovany, udrzovany a
po setméni osvétleny dle prisluSnych
pfedpist. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich
komunikaci narusi plynulost dopravy,
musi  zhotovitel po dohodé s

objednatelem  v€as  zabezpedit

nahradni  dopravni  feSeni. Po

ukonCeni praci zhotovitel uvede
vefejnd prostranstvi a pozemni
komunikace do plivodniho stavu.

Objednatel preda zhotoviteli

podminky, které stanovi vlastnici Ci

spravci inZzenyrskych siti na stavenisti

a na pfilehlych, provadénim dila pfimo

dotCenych plochach, a zhotovitel se

zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu

objednatele, udrzovat na pfevzatém

staveni$ti /pracovisti/, vyjezdech z

ného, pfilehlych  chodnicich a

pfenechanych inzenyrskych sitich

pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstrariovat odpady a necistoty vzniklé

jeho pracemi na své naklady a

nebezpedi. Plati zasada, Ze pfi

odchodu pracovnik(i  zhotovitele ze
stavby, musi byt denné kazdé

staveni$té /pracovisté/ uklizeno. V

pfipadé nepinéni uvedenych

podminek zajisti objednatel vyklizeni a

pofadek a naklady stim spojené

vyUétuje  zhotoviteli  samostatnym
dariovym dokladem - fakturou za ceny
uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen:

a) dodrzovat pravni pfedpisy
k zajiSténi  bezpeCnosti  a
ochrany zdravi pfi praci;

b)  dodrZovat pozadavky pro oblast
managementu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci v
souladu s CSN  1SO
45001. Zavazné prohlaseni
objednatele pro tuto oblast je
uvedeno ve vydané politice
BOZP uvefejnéné na adrese:
https://www.m-
tbr.cz/udrzitelny-rozvoj/politika-
bozp-metrostav-tbr-a-s/;

c) plnit va¢i  koordinatorovi
bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci (dale jen "koordinator")
a objednateli veSkeré

povinnosti  zhotovitele  dle
zakona €. 309/2006 Sb, o
zajiSténi  dalSich  podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdgjSich

piedpis(; poskytnout
objednateli a koordinatorovi
potfebnou  soucinnost  a

postupovat podle pokynd nebo
opatfeni k zajiSténi bezpecné a
zdravi  neohrozujici  prace
stanovenych objednatelem
nebo koordinatorem;

d) zajistita datk dispozici 24 hodin
denné telefonni spojeni na
odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich
dnech i ve dnech pracovniho
klidu, pro pfipad mimofadné
udalosti;
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10.

11.

12.

e) v pfipadé provadéni
svafeCskych nebo jinych praci s
otevienym  ohném  vydat
pisemny pfikaz a dodrzet
potfebna pozarné
bezpeénostni opatfeni
v souladu s vyhlaSkami MV ¢.
87/2000 Sb., o podminkach

pozarni  bezpeCnosti  pfi
svafovani a nahfivani zivic
vtavnych nadobach, a ¢.
246/2001 Sb., o pozami
prevenci. Kopii pfikazu pfedloZi
zhotovitel na védomi
objednateli, a to pfed

zahéjenim pfedmétnych praci.
Kazdy pracovni Uraz pracovnika
zhotovitele na  pracovisti  (popf.
stavenisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ z&stupci
objednatele a umoznit objednateli
UCast pfi zjiStovani pficin a okolnosti
takového pracovniho Urazu. Zaznam o
Urazu bude sepsan ve spolupraci se
zastupcem objednatele (pokud se o
Urazu pofizuje zéznam). Timto
ujednanim nejsou dotceny povinnosti
zhotovitele podle pravnich predpisd,
zejm. ve vztahu k evidenci a
oznamovani pracovnich Urazd.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se

pracovnici zhotovitele zdrZeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych
nebo  psychotropnich latek na

pracovisti (popf. stavenisti) a vstupu
na pracovisté (popf. stavenisté) pod
jejich vlivem. Objednatel ma pravo
provést orientacni dechovou zkousku
ke zjisténi pfitomnosti alkoholu ¢&i
jinych vySe wuvedenych latek a
zhotovitel je povinen zajistit, Ze se

pracovnici  zhotovitele  podrobi
provedeni takové zkousky
objednatelem, popf. jim ur€enou

osobou. Zhotovitel je povinen zajistit,
Ze pracovnik zhotovitele, ktery vstoupil
na pracovisté (popf. stavenisté) pod
vlivem alkoholu, navykovych,
omamnych nebo psychotropnich latek
nebo je na pracovisti (popf. stavenisti)
poziva, anebo ktery se odmitl podrobit
dechové zkouSce, okamzité opusti
pracovisté a stavenisté. Pravo vykazat
pracovnika  zhotovitele  okamzité
zpracoviSté a stavenisté ma v
uvedenych pfipadech i objednatel.
Zhotovitel je povinen vybavit vSechny
své pracovniky potfebnymi osobnimi
ochrannymi  pracovnimi prostfedky
podle povahy vykonavané prace a tito
je musi pfi vykonu prace soustavné
pouzivat. VSichni pracovnici
zhotovitele musi pouzivat
certifikovanou ochrannou pfilbu.
Zhotovitel je povinen pfed zapocetim
praci seznamit své pracovniky
s Planem BOZP, pokud byl zpracovan,
a s riziky v oblasti BOZP, PO a 0ZP.

13.

14.

15.

16.

17.

VIII.

O provedeném Skoleni musi byt
pofizen zdznam s prokazatelnymi
podpisy zU&astnénych osob, jehoZz
kopie bude pfedana objednateli pfed
zapoCetim praci.

Néklady spojené se zajiStovanim
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
si hradi zhotovitel.

Za material a stroje zhotovitele
uskladnéné na stavenisti /pracovisti/
nepfebiré objednatel Zadné zaruky.
Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném
pracovisti plsobi vice zhotovitell a
zavazuje se neomezovat je v jejich
Cinnosti. Tato  skuteénost  neni
divodem ke zméné smluvnich
podminek.

Zhotovitel prohladuje, Ze splfuje
veSkeré povinnosti  vyplyvajici  z
nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich
(daj a o volném pohybu téchto (dajd
a o zruSeni smémice 95/46/ES
(GDPR) v(¢i subjektim daju, jejichz
osobni Udaje na zékladé této smlouvy
pfedava nebo jinak zpfistupiuje
objednateli. Zejm. Ze k takovému
pfedavani ¢i jinému zpfistupnéni ma
platny pravni titul.

Zhotovitel respektuje, Ze stavenisté
nesmi byt pouZivano pro jakékoliv, byt
i kratkodobé, ubytovani osob.

Povinnosti zhotovitele z hl
EMS
Zhotovitel se zavazuje dodrZovat

veSkeré pravni pfedpisy tykajici
se ochrany Zivotniho prostfedi a pinit
veskeré pozadavky  spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané
stavbé.

Zhotovitel je povinen informovat
objednatele 0 zménach technologiia o
pouZiti nebezpeCnych latek nebo
chemickych pfipravk(, nebo o praci
sotevienym ohném na stavbé;
provadét separaci odpadl dle jejich
druhu, odpady ukladat do k tomu
uréenych a oznacenych
shromazdovacich prostfedkd; vést ze
zakona  stanovenou  dokladovou
evidenci vSech druhl  vzniklych
odpadu (véetné komunalnich) a zajistit
jejich ohlaseni a likvidaci v souladu s
pfisluSnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel se zavazuje zabezpeCit u
veSkeré techniky obsahujici ropné
latky po ukonceni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpetenou
proti Ukapdm vanami nebo sorp&nimi
rohoZemi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
pozadavky pro oblast
environmentainiho managementu v
souadu s CSN EN SO

14001. Zavazné prohla3eni
objednatele pro tuto oblast je uvedeno
ve vydané politice EMS uvefejnéné na

adrese: https://www.m-
tbr.cz/udrzitelny-

rozvoj/enviromentalni-politika-
metrostav-tbr-a-s/

IX. Nahradnim
rovadéného dil

kontrol

Odlidné materidly a vyrobky oproti
projektové  dokumentaci  muze
zhotovitel pouZit pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve
stavebnim deniku, ktery je podminén
dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt nasledné
potvrzena dodatkem ke smlouvé.
Vtakovém pfipadé se zhotovitel
zavazuje uzavfit dodatek smlouvy do

7 dnG od pfedloZzeni navrhu
objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje  vyzvat

objednatele zapisem ve stavebnim
deniku ke kontrole v3ech praci, které
maji byt zabudované nebo se stanou
nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny
pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto
praci, bude zhotovitel v préaci
pokracovat. Pokud bude objednatel
dodatené poZadovat odkryti téchto
praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek  splnit na  naklady
objednatele za predpokladu, Ze
dodatecnou kontrolou nebylo zjiSténo,
Ze prace nebyly fadné provedené.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke
kontrole téchto praci, je zhotovitel
povinen na pisemnou  Zadost
objednatele ve stavebnim deniku tyto
odkryt a znovu zakryt a nést veSkeré
naklady s tim spojené, ato i v pfipadé,
Ze tyto prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve
stavebnim deniku vyzvat nejméné 4
pracovni dny pfedem objednatele k
UCasti na zkouskéch dle odstavce X.6

téchto VSP.

Zhotovitel ~ pfedlozi  objednateli
nejméné40 dni  pfed  jejich
planovanym  zabudovanim  vzorky
materiald ke schvaleni, zejména

vzorky materiall, pokud to vyplyva
z projektové dokumentace Ci z povahy
dila. Vzorky povrchl popf. i dalSich
materiall na Zadost objednatele
budou pfedlozeny v dostateném
sortimentu. TotéZz se tyka vyrobni
dokumentace.  Objednatel  vzorky
materiall a vyrobni dokumentaci
schvali nebo sdéli své namitky do 20
dnd od jejich predlozeni.
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X. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila
piedani a prevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude
pfedavano najednou. Pfed celkovym
dokonc¢enim dila objednatel svola, na
zakladé  pisemného  oznameni
zhotovitele o dokoncenosti  dila,
pfedpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost
dila k fizeni o pfedani a prevzeti dila
a bude zhodnocena jakost a
kompletnost ~ provedeného  dila.
O piedprejimce  sepiSe objednatel
protokol, ktery bude obsahovat
zejména specifikaci pfipadnych vad
brénicich  pfevzeti dila. Tato
pfedpfejimka nenahrazuje prevzeti
dila ani specifikaci ve$kerych vad.
Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu
dila je od po¢atku vyssi objednatel (viz
¢l. VI odst. 3 smlouvy o dilo),
nebezpedi Skody na dile nese
zhotovitel az do jeho prevzeti. V
pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo
s vadami a nedodélky, nese zhotovitel
nebezpedi Skody az do odstranéni vad
a nedodélk.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a
pfedano, tzn. je-li pfedvedena jeho
zplsobilost slouzit svému Ucelu a
objednatel jej pfevezme. Dokoncené
dilo pfevezme objednatel bez vyhrad
¢i s vyhradami uvedenymi v zapisu o
pfedani a prevzeti dila.

Dilo se povazuje za dokoncené a
pfedané okamzikem podpisu zapisu o
pfedani a prevzeti dila mezi
zhotovitelem a objednatelem.
Pfipravenost dila k pfejimce oznami
zhotovitel objednateli ve stavebnim
deniku a ten svola pfejimaci Ffizeni
zpravidla do 7 dnd od tohoto
ozndmeni. Zhotovitel je povinen
pfedat objednateli takto pfipraveny
pfedmét dila nejpozdéji v posledni den
dodaci Ihity (terminu dokonéeni dila).
Zhotovitel  je  povinen  pfedat
objednateli pfedmét dila ve stavu
odpovidajicimu smlouvé a provede za
tim ucelem na své naklady vSechny
potfebné opravy nebo néhradni
dodavky a vykony, pokud mezitim bylo
jeho dilo jakkoliv poSkozeno, odcizeno
nebo zniCeno. Zhotovitel ohlasi
neprodlené  objednateli  jakékoliv
Skody, ztraty a poSkozeni a dohodne
s nim terminy a zpUsob jejich likvidace

a nahrady.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je
UspéSné  provedeni  veSkerych
zkouSek  predepsanych  zejména
pfisluSnymi  pfedpisy,  platnymi
normami, projektovou dokumentaci,
smlouvou o dilo v¢. pfiloh a
objednatelem, které provede

zhotovitel na své naklady. Zapis o
pribéhu a vysledku zkouSek preda

zhotovitel objednateli do 2 dnli od
jejich provedeni.

Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze se vyluCuji nasledujici ustanoveni

zakona ¢€.89/2012 Sb., obcansky
zakonik:
e  ustanoveni § 2607 odst. 1,
Cast druhé véty za
stfednikem, které zni:
"nezlcastni-li se
objednatel  zkouSky a
nevyluCuje-li to povaha
véci, nebrani to jejich
provedeni"

e ustanoveni § 2607 odst. 2
za stfednikem, které zni:

"neni-li objednatel
pfitomen, potvrdi  z&pis
misto ného hodnovérna,
odborné  zplsobila  a
nestranna osoba, jez se
zkouSek zUCastnila.

Nepfi¢i-li se to povaze
zavazku, je zhotovitel
povinen objednateli na
jeho Zadost zapis predat.".
ViSechny doklady, jimiz je zhotovitel
povinen dokladovat Fadné provedeni
dila predlozi zhotovitel objednateli
nejpozdéji ke  dni  zahajeni
pfedpfejimky. Jde zejména o tyto
doklady:
a) Projekt skute¢ného provedeni ve
tfech paré a jedno vyhotoveni
v elektronické  podob&  na
datovém  nosiCi.  Projektem
skute¢ného provedeni se rozumi
aktuaini projekt pro provedeni
stavby, vnémz budou odborné
zakresleny pfipadné
dokladované odchylky
skuteného provedeni dila od
projektu pro provedeni stavby.

V pfipadech, kdy pro velké
mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl
nepfehledny, bude zpracovan
zhotovitelem  vykres  novy.

Projekt skuteCného provedeni
bude na kazdém vykresu opatien
razitkem a podpisem osoby
zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

b) VSechny predepsané doklady
osvédCujici fadné a kvalitni
provedeni dila véetné
L,Prohlaseni zhotovitele o jakosti
a Uplnosti“ dila, které dosud

zhotovitel objednateli
prokazatelné nepredal.
c) Provozni fady, navody na

pouzivani, obsluhu a Udrzbu
v Ceském jazyce ve Ctyfech
vyhotovenich.

d) Navrh servisni smlouvy (pro
technologické ~ soubory  a
technické zafizeni).

€) Zarucni listy vyrobku a zafizeni.

10.

11.

12.

13.

f)  Doklady o zaSkoleni obsluhy.

g) Geodetické zaméfeni
provedeného pfedmétu dila.

h) Doklady prokazujici likvidaci
zhotovitelem vytvofeného
odpadu v souladu se zakonem ¢&.
541/2020 Sb., o odpadech, v

platném znéni.

i) Ostatni doklady pozadované
objednatelem v pribéhu
provadéni dila, véetné

fotodokumentace provadéného

dila.
Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako
celku investorem &i pfi kolaudacnim
fizeni nutnost dodani dal$ich dokladd,
zavazuje se zhotovitel takové doklady
dodat objednateli v terminu uréeném
objednatelem na zakladé pozadavku
investora i pfislusného organu.
Dodani chybnych, nepravdivych i
nelplnych dokladd poZzadovanych
smlouvou o dilo nebo souvisicimi
dokumenty bude hodnoceno jako
nespinéni pfedmétu dila. Objednatel
pii ZjiSténi této skutecnosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na
provedeni napravy, pokud se smluvni
strany pisemné nedohodnou jinak. Pfi
nedodrZeni této tfidenni Ihaty je kazdy
dalSi den prodleni hodnocen jako
prodleni zhotovitele s dokonéenim
dila, a to sdisledky stanovenymi
v €l. XI1.2 VSP.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma
pfedmét dila v dobé jeho odevzdéani
objednateli. V pfipadé sporu o to, zda
pfeddvané dilo vykazuje vady a
nedodélky, se podle vyslovné dohody
smluvnich stran ma za to, ze tomu tak
je, a to az do doby, nez se prokéze
opak; dukazni bfemeno nese
v takovém pfipadé zhotovitel.
Platnost §§ 2615 az 2619 zakona ¢&.
89/2012 Sb., obCansky zakonik, neni
timto dotCena.
Pfi predani dila objednatel vyhotovi
zapis, ktery podepiSi vSichni u€astnici
pfejimaciho  fizeni.  Pfedvedenim
zpUsobilosti dila slouzit svému Géelu a
podpisem zapisu dochazi k pfedani
dila objednateli. Pfevzeti je mozno
odepfit v pfipadé Uplného nebo
¢asteného  nespinéni  smluvniho
provedeni dila zhotovitelem, pfi
nepfedlozeni pozadovanych dokladd
pro prejimaci fizeni nebo pfi zjisténi
vad.
Objednatel mize prevzit dilo i
vpfipadé, Ze vykazuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni S jinymi nebréani
plnohodnotnému uzivani dila, ani ho
neztéZuji, ani nebréni provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé
bude soudasti zapisu o predani a
pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo
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15.

dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad 4. V

neodstranitelnych.

14. V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad (s
vyjimkou  drobnych vad dle
pfedchoziho  bodu) v pribéhu

pfedavani dila je objednatel opravnén
pfejimaci fizeni pferusit, vyhotovit
seznam zjisténych vad s terminy jejich
odstranéni a po kontrole odstranéni
vad v pfejimacim fizeni pokraCovat.

Smluvni strany se dohodly na
vylouceni aplikace ust. § 2609 odst. 1
zakona ¢&. 89/2012 Sh., obcansky
zakonik, které zni: "Je-li pfedmétem
dila véc, mize ji zhotovitel na ucet
objednatele  vhodnym  zplsobem
prodat, nepfevezme-li objednatel véc
bez zbyteného odkladu poté, co dilo
mélo byt dokonCeno;  bylo-li
dokonfeno  pozdéji, pak bez
zbyte¢ného odkladu po vyrozuméni o
dokonceni dila. Nebrani-li tomu
povaha véci, zhotovitel vyrozumi
objednatele o zamySleném prodeji a
stanovi mu nahradni |hdtu k prevzeti
véci, aviak ne kratsi nez jeden mésic".

XI. Eakturace a platebni podminky
VeSkeré  platby se  provadéji
bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kanceléfe stavby
navrh soupisu provedenych praci
(dale jen SP) ke dni stanovenému v
SOD. Zastupce objednatele
opravnény k odsouhlasovani
fakturovanych Castek dle smlouvy
(dale jen OZ) prekontroluje vécnou

spravnost navrhu  SP  ztéchto
hledisek:
e popis polozek provedenych
praci

e specifikace mnoZstvi a
mérnych jednotek vCetné
jednotkovych cen a celkové
castky uréené k fakturaci

e  prislusné predavaci
protokoly (atesty, KZP a
pod) dle smlouvy

V pfipadé, ze je v poradku, potvrdi
objednatel SP podpisem OZ.
PoZaduje-li zhotovitel uhrazeni praci
nad rdmec uzaviené smlouvy, pfedlozi
OZ kodsouhlaseni specialni navrh
soupisu provedenych vicepraci (dale
jen SVCP) tykajici se pouze téchto
praci nad ramec smlouvy. OZ tento
navrh SVCP pfezkouma (mnozstvi a
kvalitu praci), zejména posoudi, zda
se skuteCné jedna o prace nad rdmec
uzaviené smlouvy, a zda byly
objednatelem pozadovany. Jsou-li
Udaje v névrhu soupisu vicepraci v
pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné
odsouhlasi a zahdji jednani o dodatku
smlouvy.

10.

pfipadé neodsouhlaseni
pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP)
uvede OZ rozsah provedenych praci a
Gastku, o niz se domniva, Zze na ni
zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP
(nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek, na které vznikl
objednateli dle uzaviené smlouvy
narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
zhotoviteli  k  pfepracovani s
odmitnutim narokd a s oddvodnénim
dle uzaviené smlouvy a to nejpozdgji
k terminu stanovenému v SOD.
V pfipadé odsouhlaseni pfedloZzeného
navrhu SP (nebo SVCP) vystavi
opravnény  zéstupce objednatele
zhotoviteli privodku subdodavky, na
které bude uvedeno:
e zda hodnota  dosud
uznanych SP je niz8i nebo
rovna hodnoté smlouvy,

e spravnou vySi  celkové
Castky k fakturaci a
spravnou  vySi  Castky
k zaplaceni,

e  splatnost,

o vysi pozastavky dle ¢&l.
IV.5.pism.c) smlouvy,

o (islo smlouvy
(objednavky), na zakladé
které bude zhotovitelem
vystavena faktura.

Oba uvedené doklady — odsouhlaseny
soupis provedenych praci a privodka
subdodavky, potvrzené OZ, budou
zhotoviteli k dispozici (k vyzvednuti)
nejpozdgji  k terminu  stanovenému
v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou
bude originél pravodky subdodavky a
SP, oboji potvrzené 0OZ, doruci
zhotovitel doporuCené nebo osobné
na adresu pro doru¢ovani objednatele
uvedenou ve smlouvé v dobé od 7:00
hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti dariového dokladu -
faktury je stanovena ve smlouvé a
poCind béZet od jeho dorueni na
adresu pro doru¢ovani objednatele
uvedené ve smlouvé.

Za den uskute¢néni zdanitelného
plnéni se povazuje den odsouhlaseni
soupisu provedenych praci, den
vystaveni dafového dokladu, den
prijeti platby nebo den pfedani a
prevzeti dila nebo jeho dilci Casti, a to
ten den, ktery nastane dfive.

Dnem Uhrady dariového dokladu -
faktury se rozumi den pfedani
prevodniho pfikazu bance.

Darlovy doklad - faktura bude mit
prilohy dle €l. 1V, bod 5 a) smlouvy o
dilo a bude vystaven v souladu
s pozadavky zakona €. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty, v aktualnim
znéni. Nebude-li darfovy doklad -
faktura obsahovat vySe uvedené
naleZitosti, nebo je bude uvadét

11.

12.

13.

14.

chybné, nebo bude fakturovano vadné
plnéni nebo bude text dafového
dokladu v rozporu se smlouvou nebo
témito VSP, je objednatel opravnén
pozadovat jeho pfepracovani ve Ihité
splatnosti. Objednatel sdéli zhotoviteli
pisemné své vyhrady k danovému
dokladu - faktufe. Po doruceni
opraveného nebo nové vystaveného
dafiového dokladu - faktury bézi nova
Ihita splatnosti.

Objednatel  souhlasi s pouzitim
dafovych dokladi - faktur v
elektronické podobé za predpokladu
spInéni téchto podminek:

a) danové doklady - faktury budou

zasilany na adresu
faktury.tbr@m-tbr.cz ve formatu
PDF

b) pfedmét e-mailu bude zaCinat
textem ,Faktura k SoD* + Cislo
smlouvy objednatele a nebo
JFaktura  k obj.* + Cislo
objednavky objednatele

c) Cislo smlouvy nebo objednavky
objednatele musi obsahovat i
prvni strana danového dokladu -
faktury ve formatu PDF

d) v jednom e-mailu smi byt jen
jeden dokument PDF (tj. vlastni
faktura a vSechny jeji pfilohy,
pokud nepfesahuji 100 stran); v
pfipadé obsahlejSich pfiloh (nad
100 stran) budou tyto pfilohy v
samostatné pfiloze téhoZ e-mailu

e) darfovy doklad - faktura zaslana
e-mailem nesmi byt zasléna
opakované nebo poStou v
papirové podobé

Zaslané darové doklady - faktury

nesplfiujici vySe uvedené podminky

budou automaticky vraceny na adresu,
ze které pfisly. Takto vracené darové
doklady - faktury se nepovazuji za
vystavené v souladu s touto smlouvou,

a proto zhotoviteli nevznikne narok na

jejich zaplaceni.

K  vyfizovani  dotazl  ohledné

elektronicky ~ zasilanych  dafovych

dokladd - faktur je potfeba pouZit
adresu faktury.tor@m-tor.cz.

Ruéeni objednatele jako pfFijemce

zdanitelného pInéni za zhotovitelem

nezaplacenou DPH z tohoto plnéni se
fidi ustanovenim § 109 zakona o DPH.

Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé

uzavieni  této  smlouvy  neni

"nespolehlivym platcem" ve smyslu §

106a zakona o DPH a zavazuje se, ze

v pfipadé, ze se v dobé pInéni smlouvy

nespolehlivym platcem stane, oznami

tuto skutenost neprodlené pisemné
objednateli.

Zhotovitel prohladuje, Ze jeho Ucet

uvedeny v zahlavi smlouvy o dilo je

Uétem, ktery je spravcem DPH

zvefejnén  zplsobem umoziujicim

dalkovy pfistup a Ze zlstane takovym
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15.

16.

17.

Uctem po celou dobu Uéinnosti této
smlouvy.
Ukaze-li se prohlaSeni zhotovitele
dle odstavce 13. a/nebo 14. tohoto
Clanku nepravdivym, ¢i pfestane-li
v dobé Ucinnosti smlouvy platit, nebo
nastane-li jina v ustanoveni § 109
zakona o DPH pfedvidana skute¢nost
zakladajici vznik rucitelského zavazku
objednatele za zhotovitelem
nezaplacenou dari z pfidané hodnoty,
je objednatel opravnén
a) bez védomi zhotovitele dan
véfiteli (spravci dané) zaplatit
a vznikly narok vaéi zhotoviteli
jednostranné zapocist na jeho
splatné i nesplatné nebo
budouci  pohledavky  vici
objednateli nebo
b)  zadrzet Eastku ve vySi DPH do
jejiho prokazatelného
zaplaceni zhotovitelem nebo
c)  ucinit jind vhodna opateni
k zajiSténi budouciho naroku

vigi  zhotoviteli  z dlvodu
spinéni rucitelského zavazku
za  nezaplacenou  dan

zhotovitelem nebo/vedie toho
d)  od této smlouvy odstoupit.

Po objednateli, ktery je v prodleni se
splacenim penézitého dluhu, mlze
zhotovitel, ktery fadné splnil své
smluvni a zakonné  povinnosti,
pozadovat zaplaceni smiuvniho Uroku
z prodleni ve vysi 0,02% z neuhrazené
Castky za kazdy den prodleni.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze v dobé pfed
GCinnosti  této  smlouvy  nezfidil
zastavni pravo k budoucim
pohledavkdm, jez budou vyplyvat
z této smlouvy, a ani toto pravo nezfidi
po jejim uzavieni.

XII. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s plnénim dila
zhotovitelem oproti penalizovatelnym
milnikdim vyjmenovanym ve smlouvé o
dilo nebo vyznagenym v schvaleném
harmonogramu praci uplatni
objednatel proti zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vySi
50.000,- K¢ za kazdy nespinény milnik
a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy
den prodleni az do spinéni pfedmétu
plnéni daného milniku. V pfipadé
vyrovnani  prodleni a  dodrzeni
kone¢ného terminu dokonCeni dila
vrati objednatel zhotoviteli
jednordzové smluvni pokuty za
nespinéni milnikd v ramci vystaveni
kone¢né faktury. Smluvni pokuta za
konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele se
zahajenim dila v terminu dle smlouvy
nebo v pfipadé prodleni zhotovitele s
dokongenim dila v terminu dle
smlouvy a jeho pfedanim objednateli,

10.

11.

uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vySi 20.000,- K¢ za kazdy
den prodleni po dobu prvnich 14 dni
prodleni a ve vysi 25.000,- K¢ za
kaZdy den prodleni, po€inaje 15. dnem
prodleni.

NedodrZi-li zhotovitel termin
odstranéni vady z pfejimaciho fizeni,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.500,- K za kazdou vadu a den
prodleni.

Nedodrzi-li ~ zhotovitel IhGtu na
vyklizeni stavenisté po ukonceni praci
(viz. bod VII.2 téchto VSP), uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vySi
5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.
Nenastoupi-li zhotovitel v dohodnutém
terminu  k  odstranéni  vady
reklamované v zarucni dobg&, nebo
v piipadé ze takovy termin nebyl
dohodnut, ve smluvné stanoveném
terminu, uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1.500,- K¢ za kazdou
vadu a den prodleni.

Nedodrzi-li  zhotovitel ~ dohodnuty
termin odstranéni vady reklamované
v zaruéni dobé, nebo v pfipadé Ze
takovy termin  nebyl dohodnut,
smluvné stanoveny termin, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.500,- K& za kazdou vadu a den
prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného
zastupce zhotovitele na kontrolnich
dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za
kaZdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nesplnéni Ukolu
dohodnutého na kontrolnim dnu ani po
uplynuti  nahradni  IhGty  uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2000,- K& za kazdy pfipad a
den prodleni.

V pfipadé, zhotovitel  bude
v prodleni s pfedanim
technologického postupu, kontrolniho
a zkuSebniho planu, polozkového
rozpisu ceny a harmonogramu praci
na objednatelem pozadované zmény
pfedmétu dila ve smyslu bodu 1.5
VSP, uhradi smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K& za kazdy den prodleni a
jednotlivy pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepreda
objednateli v€as potfebné doklady
tykajici se dila zhotovitele, které jsou
nezbytné predevSim pro kolaudacni
fizeni (¢l. X.8 VSP), ¢i nevede fadné
stavebni denik, bude mu uloZzena
pokuta ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy
pfipad, a to i opakované.

ze

V pfipadé, Zze zhotovitel nepfeda
objednateli véas doklady
(vyhodnoceni) o provedenych

kontrolach, kontrolnich zkouskach a
méfenich dle  odsouhlaseného
kontrolniho a zku3ebniho planu (KPZ),
uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.500,-

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivy
pfipad.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP,
PO a OZP vytéené objednatelem ve
stavebnim deniku, u kterého zhotovitel
nezjednal napravu vtam uvedené
Ih(ité ¢i na takovy zapis nereagoval, je
objednatel  oprdvnén  poZadovat
smluvni pokutu ve vysi 3.000,-K¢) za
kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni
ohrozujicim zdravi nebo Zivot osob
8.000,- KE. Tato smluvni pokuta bude
vylétovana samostatnou fakturou a
zapoctena s pohledavkami
zhotovitele. Opakované porusovani
pfedpis BOZP, PO a OZP bude
povazovano za podstatné poruseni
smlouvy a mize byt divodem
k odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

Jestlize  zhotovitel porusi  svou
povinnost denniho Uklidu pracovisté a
odklizeni odpad( vzniklych jeho
¢innosti do dvou dnl od vyzvy
objednatele a déle v pfipadech, kdy
objednatel opravnéné pouZije opatfeni
specifikovana v bodu IIl.1 VSP, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K&, pfi opakovani 5.000,-K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno
napomenuti zapsané objednatelem do
stavebniho deniku nezajisti
bezpodminecné dodrzovani
ustanoveni bodu V.7 VSP (hlaseni
pfitomnych na stavbé), uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K¢,
za kazdy jednotlivy pfipad porueni.
Za kazdé poruSeni povinnosti nakupu
vybranych materialu a sluzeb dle bodu
V.12 VSP je objednatel opravnén
Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi (od 5.000 K¢ az do 5%
nabidkové ceny zhotovitele téch c¢asti
dila, kde se neodebrané materialy Ci
sluzby vyskytuji).

Pokud zhotovitel porusi zavazek dle
¢lanku X1.17 téchto VSP nebo se jeho
prohladeni ukaze nepravdivym, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny
dila a objednatel je opravnén od
smlouvy o dilo odstoupit.

Uplatnénim  smluvni pokuty neni
dotCen narok na nahradu Skody v piné
VySi.

Objednatel je opravnén vyuctované
smluvni pokuty, nahradu $kody, troky

zprodleni a naroky zvad dila
zapocitat jednostrannym Ukonem na
splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele V(i objednateli.
Ustanoveni § 1987 odst. 2
ob&anského  zakoniku se  pro

pohledavky uvedené v tomto odstavci
nepouzije.
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19. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech
X1 az 16 nezbavuje zhotovitele
povinnosti  pfedmétnou  Cinnost
vykonavat scilem  minimalizovat
pfiCiny a zvysit prevenci pro zamezeni
jejich opakovani.

xlll.z v.I,. I v rI vr, ,

Obé smluvni strany se zavazuji
nezneuzivat prostfedkd vyplyvajicich
ze zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku
a zpusobech jeho FeSeni (insolvencni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,
véetné jejich uziti jako natlakovych
prostfedku k feSeni vzajemnych spord
vyplyvajicich ze smlouvy, zejména
nepodat proti druhé strané Sikandzni
insolvencni névrh.

Pro pfipad porueni zavazku nepodat
proti  druné strané  Sikandzni
insolvenéni navrh sjednavaji strany
smluvni pokutu ve vysi 500 000,- K¢.
Strana, které ma byt smluvni pokuta
zaplacena, je opravnéna domahat se i
nahrady $kody zpUsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvni pokuta, a to ve vySi
pfesahujici smluvni pokutu.

Toto ujednani zlstava v platnosti i v
pfipadé ukonceni této smlouvy jinym
zplsobem nez jejim  splnénim,
zejména odstoupenim podle § 2001 a
nasl. zakona ¢.89/2012 Sb., obfansky
zakonik.

XIV. Kvalita dila, zaruky,
odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pred
zahajenim dila se svym systémem
jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést
provérku SJ v pozadovaném rozsahu.
Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude
spifovat pozadavky na jakost
specifikované v projektové
dokumentaci a souvisejicich platnych
technickych normach, véetné
technickych pozadavk( na stavebni
vyrobky ve smyslu zdkona ¢.
22/1997 Sb. 0 technickych
pozadavcich na vyrobky, v platném
znéni a Nafizeni evropského
parlamentu a rady (EU) €. 305/2011,
kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich
vyrobkll na trh a dalSich platnych
pravnich pfedpisu. Hodnoty uvedené
v t&chto normach jako doporucené se

timto  stanovuji jako z&vazné,
nedohodnou-li se strany pisemné
jinak.

Pfedmét dila nesmi mit nedostatky
jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze
zhotovené dilo - a to kazda jeho Cast —

bude pIné  zplsobilé  k ucelu
vyplyvajicimu ~ ze  smlouvy i
k obvyklému UCelu a Ze si zachova
smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to
po celou zaruéni dobu. Jakékoli
odchylky od vymezeni dila ur¢eného
smlouvou, kromé odchylek (zmén)
vyzadanych objednatelem v pribéhu
plnéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudacniho fizeni, budou v souladu
s § 2615 zakona ¢.89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, povaZovany za
vadné pinéni.

Zhotovitel  zaruCuje, Ze pouZité
materidly, dodavky a zafizeni jsou
nove, odménitelné v kratkych
terminech,  odpovidaji ~ pfedané
projektové dokumentaci a standardiim
dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve
smlouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za
jakost se nedotykd narokd a Ihdt
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zarucni
dobé ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost odstranit vadu
zdarma na  vlastni  naklady
v dohodnutém terminu. Zhotovitel se
zavazuije, Ze ke dni pfedani a prevzeti
dila pfeda objednateli adresy a
telefonni Cisla, na kterych bude mozné
nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. RovnéZ sdéli
kontaktni osobu vcetné telefonniho
Cisla a osoby, kde bude moZno
nepretrzitt po dobu 24h nahlasit
havarii.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit
odstrafiovani pfipadnych vad
zjisténych v zaruéni dobé neprodleng,
nejpozdéji vSak do 3 dnl od uplatnéni
reklamace objednatelem a vady
odstranit v nejkrat8i mozné dobé.
Jedné-li se o havérii & vadu ohroZzujici
bezpecnost osob nebo provoz stavby,
zavazuje se zhotovitel  zahdjit
odstrariovani vady nejdéle do 24 hodin
od uplatnéni reklamace. Termin a
zplsob odstranéni vad se stanovi
samostatnou  pisemnou  dohodovu;
v piipadé, ze by k dohodé o terminu
nedoSlo, odstrani zhotovitel vadu
vterminu a zplisobem stanovenym
objednatelem s pfihlédnutim k povaze
a rozsahu vady a pfipadnym
pozadavkim vy$$iho objednatele.
Ukaze-li se, ze vada pfedmétu pinéni
je neodstranitelnd, zhotovitel se
zavazuje dodat do 14 dni od této
skutecnosti nahradni pfedmét pinéni a
uhradit nahradu $kody, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Zhotovitel zahaji odstrafiovani vady i
v pfipadé, ze reklamaci neuznava;
naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu ¢&i dohodnutého

10.

11.

rozhod¢iho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel
reklamoval vadu neopravnéng, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které
v souvislosti s odstranénim takové
vady vynaloZil.

Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy
objednatel potvrdil vyfizeni reklamace
zhotoviteli.

Objednatel je opravnén pfipadnou
reklamaci vady dila uplatnit u
zhotovitele pisemnou formou po celou
dobu zaru¢ni doby.

Zhotovitel je povinen uhradit Skody
vzniklé z uplatnénych vad v pribéhu
zaruéni doby.

NedodrZi-li zhotovitel dohodnuty nebo
stanoveny termin odstranéni vady
vpribéhu  zaruéni doby nebo
nezahdji-li jeji odstrafiovani v terminu
dle téchto VSP, je objednatel
opravnén vadu odstranit sam nebo
prostiednictvim tfeti osoby na naklady
zhotovitele. Odstranéni vady dila
v zaruéni dobé, nebo jeho €asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se
nijak nedotykd zaruCnich narokd
objednatele v0ci zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady
nezprosti tim, Ze odkaze, ze vady byly
odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uhradit
objednateli Castku, ktera se rovna
ceng, kterou objednatel tfeti osobé v
dusledku takového postupu
prokazatelné  zaplatil.  Zhotovitel
zarovefi uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdou
takto odstranénou vadu. Bude-li
objednatel trvat na odstranéni vady
zhotovitelem, uhradi mu zhotovitel
smiluvni pokutu dle bodu XIl.6 za
kaZdy den prodleni a jednotlivy pfipad
az do dne odstranéni vady. Jakékoliv
pohledavky vici zhotoviteli vzniklé
v dusledku neodstrariovani
reklamovanych vad ve stanovenych
terminech je objednatel oprévnén
jednostranné zapoCist na splatné i

nesplainé pohledavky zhotovitele
nebo je Cerpat z bankovni garance
poskytnuté zhotovitelem.

Zhotoviteli v pfipadé zaniku zavazk{
ze smlouvy jinak nez splnénim,
zejména v pfipadé odstoupeni od
smlouvy kteroukoli smluvni stranou,
nadale zlstava odpovédnost za vady
dila, véetné zaruky za jakost, ato za tu
¢ast pinéni, ktera byla zhotovitelem
provedena. Této odpovédnosti se
nikterak nedotkne pfipadné dokonéeni
dila objednatelem nebo treti osobou.
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XV. Ujednani souvisejici s trestni
odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen Cinnosti, které
jsou prfedmétem jeho pInéni podle
uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici  &innosti, které bude
provadét proto, aby pfedmét smlouvy
o dilo splnil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila

proti  zhotoviteli  nebo  jeho
statutdrnimu  zastupci nebo jeho
smluvnimu  zastupci nebo jeho

zaméstnanci zahajeno trestni stihani,
je zhotovitel povinen tuto skute¢nost
neprodlené pisemné oznamit
objednateli. Objednatel je v takovém
pfipadé opravnén od smlouvy o dilo
odstoupit pro poruseni povinnosti na
strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené
pisemné oznamit objednateli, ze mu
soud podle zakona €. 418/2011 Sb., o
trestni  odpovédnosti  pravnickych
osob a fizeni proti nim, v platném
znéni, doasné pozastavil vykon
jednoho ¢&i vice prfedméti Cinnosti
nebo Cinnosti zakazal, jde-li o ¢innosti,
které jsou pfedmétem pinéni podle
uzaviené smlouvy o dilo. Stane-li se
tak  plnéni  zhotovitele  zcela
nemoznym, jeho zavazek zanikne.
Stane-li se tak pInéni zhotovitele
nemozné jen zCasti, jeho zavazek
viéto Casti zanikne. Objednatel je
v8ak ohledné zbyvajiciho pinéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.
Zanikne-i  zavazek  zhotovitele
zdlvodu vySe uvedené nemoznosti
plnéni zcela ¢&i z Casti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim
zpdsobenou.

XVI. Ostatni ujednani

Pisemnosti listinné povahy se mezi

pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady $kod &i jiné naroky a jiné
vydaje véetné nahrad nakladi na
jakakoli fizeni vznikle na zakladé
fizeni vedenych proti objednateli
v souvislosti s provadénim stavby a
zplisobené  poruSenim  povinnosti
zhotovitele podle pravnich predpist
nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li
néktery pfipad uvedeny v pfedchozim
bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
veSkeré potfebné mimosoudni kroky,
které by zabranily vzniku pfislusného
fizeni; nepodafi-li se mu to, je povinen
poskytnout  objednateli  veSkeré
nezbytné dlikazy, vysvétleni a dalsi
potfebnou soucinnost véetné vstupu
do pfisludného Fizeni tak, aby odvratil
nepfiznivy  vysledek fizeni od
objednatele. Pfi téchto Fizenich
vedenych  proti  objednateli se
zhotovitel zavazuje u€init pravni kroky
vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
UCastnit téchto fizeni jako vedlejsi
UcCastnik, nebude-li zhotovitel pfimo
vyzvan piislusnym organem.

Pro gely vykladu pojmu ,zahajeni
realizace smluvniho pInéni“ dle § 324a
odst. 8 zakoniku prace smluvni strany
pro odstranéni pochybnosti konstatuji,
Ze uvedenym pojmem rozumi datum
uzavfeni smlouvy o dilo, a to
sohledem na zahgjeni pfedvyrobni
pfipravy realizace dila.

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, Ze se
pfed podpisem téchto VSP seznamil
se vdemi jejich ustanovenimi, mél
moznost ovlivnit jejich znéni a
projednat je za U€asti svého pravniho
zastupce, rozumi jim a vSechna
ustanoveni VSP bez vyhrad pfijima.

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Ucastniky smlouvy dorutuji Za objednatele:
prostfednictvim poSty nebo jiného
licencovaného PrOVOZOVAtElE  ++rrrrresreersmssessmssnsisi,

postovnich sluzeb ¢i osobné na
adresu UCastnika uvedenou v zahlavi
smlouvy o dilo nebo pfipadné na
adresu naposledy pisemné
0znamenou (platna adresa).
V pfipadé, ze se zasilka, pfes nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako
nedorucitelnd nebo bude adresatem
jeji prevzeti odmitnuto nebo nebude
v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se
za to, Ze k doru€eni do$lo dnem, kdy
se zasilka vratila jako nedorucitelna,
nebo dnem odmitnuti jejiho prevzeti
adresatem ¢i poslednim dnem Glozni
doby.

2. Zhotovitel je povinen neprodlené na
prvni  vyzvu nahradit objednateli

ING. woviiiiiiici , predseda
pfedstavenstva
Metrostav TBR a.s.

ING. oo , Clen
predstavenstva
Metrostav TBR a.s.
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